
Fluglärmkommission

Sachstandsbericht Schallschutzprogramm BER

Berlin-Schönefeld | 9. März 2020



Agenda

- **Aktueller Sachstand**
- **Beschwerdestatistik**
- **Aktuelle Themen**

Aktueller Sachstand

Schallschutzprogramm BER gesamt

(Stand: 29.02.2020)	Vorliegende Anträge	Abgearbeitete Anträge	Abarbeitung in Prozent
Tagschutzgebiet (beinhaltet auch Nachtschutz)	13.562 WE	12.435 WE	92 %
Reines Nachtschutzgebiet	8.344 WE	8.130 WE	97 %
Gesamt	21.906 WE	20.565 WE	94 %

- Derzeit noch offene Anträge 1.341 WE
- Davon in Hinderung: 936 WE
- Davon in Bearbeitung: 405 WE

Aktueller Sachstand Auflagenerfüllung Tagschutzgebiet

(Stand: 29.02.2020)	Gesamt
Eingegangene Anträge	13.562 WE
Anspruch in Ermittlung	1.127 WE
Anspruch ermittelt	12.435 WE
- Versand ASE-B	5.051 WE
- Versand ASE-E	6.889 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen	495 WE

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt

Maßnahmen komplett umgesetzt	6.842 WE
- Kosten nach baulicher Umsetzung erstattet	223 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen	126 WE
- Entschädigung ausgezahlt	6.493 WE
Bauliche Teilumsetzung	1.122 WE

Aktueller Sachstand

Auflagenerfüllung Nachtschutzgebiet

(Stand: 29.02.2020)	Gesamt
Eingegangene Anträge	8.344 WE
Anspruch in Ermittlung	214 WE
Anspruch ermittelt	8.130 WE
- Versand ASE-B/KEV	7.705 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen	425 WE

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt

Maßnahmen komplett umgesetzt	1.704 WE
- Kosten nach baulicher Umsetzung erstattet	1.700 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen	4 WE
Bauliche Teilumsetzung	543 WE

Aktueller Sachstand

Stand der Umsetzung


Tagschutzgebiet (Stand: 29.02.2020)		Gesamt
Eingegangene Anträge		13.562 WE
Maßnahmen (teilweise) umgesetzt/abgeschlossen		8.459 WE
- ASE-B komplett umgesetzt		223 WE
- ASE-B teilweise umgesetzt		1.122 WE
- ASE-E ausgezahlt		6.493 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen		126 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen		495 WE
Nachtschutzgebiet (Stand: 29.02.2020)		Gesamt
Eingegangene Anträge		8.344 WE
Maßnahmen (teilweise) umgesetzt/abgeschlossen		2.672 WE
- ASE-B komplett umgesetzt		1.700 WE
- ASE-B teilweise umgesetzt		543 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen		4 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen		425 WE

Agenda

- **Aktueller Sachstand**
- **Beschwerdestatistik**
- **Aktuelles**

Beschwerdestatistik

November 2019 bis Februar 2020



Agenda

- **Aktueller Sachstand**
- **Beschwerdestatistik**
- **Aktuelles**

Aktuelles

Auflagenerfüllung Inbetriebnahme

- Alle Anträge, die zum 4. November 2019 vorlagen (12 Monate vor Inbetriebnahme der Südbahn), werden bis spätestens 4. Mai 2020 abgearbeitet (6 Monate vor Inbetriebnahme der Südbahn)