

Fluglärmkommission

Sachstandsbericht Schallschutzprogramm BER

Berlin-Schönefeld | (Umlaufverfahren) 21. September 2020



Agenda

- **Aktueller Sachstand**
- **Beschwerdestatistik**
- **Aktuelle Themen**

Aktueller Sachstand

Schallschutzprogramm BER gesamt

(Stand: 31.08.2020)	Vorliegende Anträge	Abgearbeitete Anträge	Abarbeitung in Prozent
Tagschutzgebiet (beinhaltet auch Nachtschutz)	13.696 WE	12.845 WE	94 %
Reines Nachtschutzgebiet	8.403 WE	8.174 WE	97 %
Gesamt	22.099 WE	21.019 WE	95 %

- Derzeit noch offene Anträge 1.080 WE
- Davon in Hinderung: 887 WE
- Davon in Bearbeitung: 193 WE

Aktueller Sachstand Auflagenerfüllung Tagschutzgebiet

(Stand: 31.08.2020)	Gesamt
Eingegangene Anträge	13.696 WE
Anspruch in Ermittlung	851 WE
Anspruch ermittelt	12.845 WE
- Versand ASE-B	5.257 WE
- Versand ASE-E	7.062 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen	526 WE

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt

Maßnahmen komplett umgesetzt	7.161 WE
- Kosten nach baulicher Umsetzung erstattet	250 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen	133 WE
- Entschädigung ausgezahlt	6.778 WE
Bauliche Teilumsetzung	1.197 WE

Aktueller Sachstand Auflagenerfüllung Nachtschutzgebiet

(Stand: 31.08.2020)	Gesamt
Eingegangene Anträge	8.403 WE
Anspruch in Ermittlung	229 WE
Anspruch ermittelt	8.174 WE
- Versand ASE-B/KEV	7.749 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen	425 WE

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt

Maßnahmen komplett umgesetzt	1.713 WE
- Kosten nach baulicher Umsetzung erstattet	1.709 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen	4 WE
Bauliche Teilumsetzung	543 WE

Aktueller Sachstand


Stand der Umsetzung

Tagschutzgebiet (Stand: 31.08.2020)		Gesamt
Eingegangene Anträge		13.696 WE
Maßnahmen (teilweise) umgesetzt/abgeschlossen		8.884 WE
- ASE-B komplett umgesetzt		250 WE
- ASE-B teilweise umgesetzt		1.197 WE
- ASE-E ausgezahlt		6.778 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen		133 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen		526 WE
Nachtschutzgebiet (Stand: 31.08.2020)		Gesamt
Eingegangene Anträge		8.403 WE
Maßnahmen (teilweise) umgesetzt/abgeschlossen		2.681 WE
- ASE-B komplett umgesetzt		1.709 WE
- ASE-B teilweise umgesetzt		543 WE
- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen		4 WE
- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen		425 WE

Agenda

- **Aktueller Sachstand**
- **Beschwerdestatistik**
- **Aktuelles**

Beschwerdestatistik Mai bis August 2020



Agenda

- **Aktueller Sachstand**
- **Beschwerdestatistik**
- **Aktuelles**

Aktuelles

Auflagenerfüllung Inbetriebnahme

- LuBB nimmt technische und juristische Stichprobe vor
- FBB hat entsprechende fallbezogene Unterlagen zur Prüfung an LuBB übergeben
- Prüfergebnis der LuBB steht noch aus

Schallschutztag am 13. August

- Rund 150 Gäste im DIALOG-FORUM
- Baufirmen und Schallschutzteam der FBB vor Ort
- Breites Spektrum an Fragen, ausschließlich sachliche Gespräche